

УТВЕРЖДАЮ  
 Глава администрации  
 МО «Кузоватовский район»  
 А.Н. Вильчик  
 Г.



### ДОРОЖНАЯ КАРТА

по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году на базе Муниципального общеобразовательного учреждения основной школы с. Чириково имени Героя Советского Союза Б.А.Крогова Кузоватовского района Ульяновской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма (тыс. руб.)	Ответственный	Контрольный срок выполнения	Примечание
1.	Определение помещений для размещения Центра «Точка роста»		Чалмаева Т.И., директор	15.11.2022	
2.	Подготовка проектов зонирования 3 помещений будущего Центра «Точка роста»		Чалмаева Т.И., директор	17.02.2023	
3.	Разработка сметы по ремонту помещений	30,0	Чалмаева Т.И., директор	27.03.2023	
4.	Разработка схемы расстановки оборудования для разводки инженерных сетей		Чалмаева Т.И., директор	27.02.2023	
5.	Конкурсные процедуры по приобретению мебели:		Чалмаева Т.И., директор Бояркина Н.Н., ведущий экономист ЦРО		
	Конкурсные процедуры:		Чалмаева Т.И., директор		
5.1	Подготовка технико-экономического задания		Чалмаева Т.И., директор Бояркина Н.Н., ведущий экономист ЦРО	20.03.2023	
5.2	Обоснование цены		Чалмаева Т.И., директор Бояркина Н.Н., ведущий экономист ЦРО	20.03.2023	



5.3	Размещение план-графика			Чалмаева Т.И., директор Бояркина Н.Н., ведущий экономист ЦРО	30.03.2023	
5.4	Размещение документации на площадке			Чалмаева Т.И., директор Бояркина Н.Н., ведущий экономист ЦРО	04.04.2023	
5.5	Приём заявок			Чалмаева Т.И., директор Бояркина Н.Н., ведущий экономист ЦРО	20.04.2023	
5.6	Торги			Чалмаева Т.И., директор Бояркина Н.Н., ведущий экономист ЦРО	24.04.2023	
5.7	Объявление победителя торгов			Чалмаева Т.И., директор Бояркина Н.Н., ведущий экономист ЦРО	24.04.2023	
5.8	Направление проект-контракта			Чалмаева Т.И., директор Бояркина Н.Н., ведущий экономист ЦРО	28.04.2023	
5.9	Подписание проект контракта			Чалмаева Т.И., директор Бояркина Н.Н., ведущий экономист ЦРО	28.04.2023	
6.	Заключение договоров на закупку мебели	450,0		Чалмаева Т.И., директор Бояркина Н.Н., ведущий экономист ЦРО	26.04.2023	
7.	Контроль за выполнением ремонтных работ			Чалмаева Т.И., директор	15.06.2023 17.07.2023 15.02.2023	
8.	Создание на сайте общеобразовательной организации раздела «Центр «Точка роста»»			Чалмаева Т.И., директор		
9.	Заключение договоров на изготовление элементов брендирования: фирменный знак «Точка роста», информационная табличка (со знаком национального проекта «Образование» и гербом Министерства просвещения РФ), информационный стенд (для размещения в	30,0		Чалмаева Т.И., директор	22.04.2023	



	холле школы), навигационная табличка.				
10.	Оформление помещений в соответствии с методическими рекомендациями		Чалмаева Т.И., директор	11.08.2023	
11.	Подготовка НПА: - о создании Центра «Точка роста»; - о назначении куратора, ответственного за функционирование и развитие Центра «Точка роста»; - об утверждении Положения о Центре «Точка роста»		Чалмаева Т.И., директор	10.02. 2023 10.02. 2023 10.02. 2023	
12.	Открытие Центра «Точка роста»		Чалмаева Т.И., директор	01.09.2023	

Начальник МУ «Управление образования»



Е.П. Чамкаева